

**Biblioteca Virtual en Salud - Costa Rica
Comité Consultivo Nacional**

**Plan para el desarrollo BVS - CR
2002 - 2004**

Comité Consultivo Nacional

Diciembre 2002

Comité Consultivo Nacional BVS – C R

Licda. Maria Eugenia Briceño \ SIBDI UCR
Licda. Virginia Siles \ BINASSS
Licda. Susana Carvajal \ OPS
Licda. Sheily Vallejos \ CNE
Licda. Zulay Calvo \ CID FA - IAFA
Licda. Marlen Solís \ INCIENSA
Br. Jorge A Meneses \ CID UNIBE

Tabla de Contenido

<u>Introducción</u>	4
<u>DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD – COSTA RICA</u>	5
<u>Antecedentes del desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud</u>	5
<u>Justificación</u>	7
<u>Descripción del Proyecto</u>	8
<u>Objetivo estratégico</u>	8
<u>Objetivos específicos</u>	9
<u>Metas</u>	9
<u>Metodología</u>	10
<u>Anexos</u>	13
<u>Cronograma de actividades enero 2003 - diciembre 2003</u>	14
<u>Recursos por solicitar para la ejecución del programa</u>	18
<u>Recursos con que cuenta el programa (Contraparte nacional)</u>	18

Introducción

Este documento constituye una guía de trabajo mediante la cual el Comité Consultivo Nacional se propone desarrollar la Biblioteca Virtual en Salud de Costa Rica.

Este Comité está conformado por representantes de las siguientes instituciones: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA – Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI-UCR); CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL – Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS); MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de Ciencia e Investigación en Nutrición y Salud (INCIENSA). Centro de Información y Documentación. (CIC); MINISTERIO DE SALUD – Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Centro de Información y Documentación (CIDFA); UNIVERSIDAD DE IBEROAMERICA – Centro de Información y Documentación (CID-UNIBE); COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – Centro de Documentación (CD-CNE) y la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – COSTA RICA en calidad de asesor.

El documento describe los objetivos, metas y actividades a desarrollar en el periodo 2002 – 2004, se pretende que constituya un insumo de trabajo para lograr el desarrollo de la BVS - CR.

DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD – COSTA RICA

Antecedentes del desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud

El desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud en América Latina y el Caribe se inició en 1998, a partir de su lanzamiento oficial en Costa Rica, durante el IV Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS4). La Declaración de San José es un documento clave, porque, da los lineamientos y establece la estrategia de cooperación técnica de OPS BIREME en el desarrollo de la BVS para los próximos años.

La BVS es una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información que tiene como objetivo el acceso equitativo al conocimiento científico en salud. Esta colección opera como una red de productos y servicios en Internet, con el propósito de satisfacer las necesidades de información en salud de autoridades, administradores, investigadores, académicos, estudiantes, profesionales, medios de comunicación y público en general. Se distingue del conjunto de fuentes de información de Internet por obedecer a criterios de selección y control de calidad idóneos para la operación y desarrollo de una biblioteca especializada en salud.

El proyecto de la BVS en el ámbito nacional promoverá la participación de instituciones gubernamentales, especialmente los programas involucrados con la promoción de la salud, centros de investigación, sociedades científicas y profesionales, organizaciones no gubernamentales, y otras, según la estructura del sector salud nacional, así como la creación, desarrollo y operación eficiente de redes de fuentes de información especializadas, de manera, que, entre todas, se logre dar a conocer la producción de información nacional en salud.

La conducción hacia la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) en áreas temáticas, hace uso de las potencialidades, fortalezas, capacidades, recursos e iniciativas que caracterizan las estructuras de información en áreas temáticas en salud y que favorecen la creación, desarrollo y operación eficiente de redes de fuentes de información especializadas.

En 1997, BINASSS / CCSS realizó un diagnóstico, el cual determinó las necesidades de información de los usuarios que requerían servicios de información acordes al desarrollo tecnológico. Por esta razón, la iniciativa de la BVS en 1998, fortaleció las acciones realizadas por BINASSS.

Actualmente BINASSS tiene bases de datos referenciales desarrolladas con la metodología LILACS, el localizador de información en salud (LIS) para facilitar el acceso a la información, el Sistema Cooperativo de Acceso al Documento (SCAD) y otros esfuerzos que representan una base sólida para continuar con el trabajo.

En el año 2000, la OPS realizó un diagnóstico de capacidades instaladas en los centros de información y/o documentación en salud, el cual abarcó las situaciones de las instituciones relacionadas con el área de la salud y afines en el ámbito nacional. El objetivo fue impulsar el desarrollo de la BVS Costa Rica como un proyecto interinstitucional y de carácter nacional con los siguientes objetivos:

- Gestionar el proceso de desarrollo de la BVS-CR, para lograr productos de información de calidad, pertinentes, oportunos y accesibles para la comunidad nacional e internacional
- Promover la participación de instituciones productoras, intermediarias y usuarias de información en el área de salud en el ámbito nacional.

El Comité Consultivo está integrado por representantes de las unidades de información de las siguientes instituciones:

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA – Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI-UCR)

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL – Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (Institución Coordinadora)

MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de Ciencia e Investigación en Nutrición y Salud (INCIENSA). Centro de Información y Documentación. (CIC)

MINISTERIO DE SALUD – Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Centro de Información y Documentación (CIDFA).

UNIVERSIDAD DE IBEROAMERICA – Centro de Información y Documentación (CID-UNIBE)

COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – Centro de Documentación (CD-CNE)

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – COSTA RICA en calidad de asesor.

El Comité Consultivo ha desarrollado actividades, que se han dado a conocer a los miembros del Grupo Nacional en diferentes talleres, diseñados para tal fin:

- Elaboración de la Guía para el desarrollo de la BVS-Costa Rica
- Elaboración de los Lineamientos de trabajo del Comité Consultivo Nacional (CCNAC)
- Plan de trabajo 2002-2003
- Diagnóstico para determinar necesidades de capacitación para el recurso humano de las instituciones participantes en la BVS
- Actividades de capacitación (taller, charlas, Curso de Winlisis y reuniones)
- Prediseño del sitio web de la BVS-CR

- Dominio para el acceso del sitio web: <http://www.bvs.sa.cr>
- Conformación de comisiones de trabajo para desarrollar los siguientes proyectos:

Proyectos	Instituciones
1. Base de datos bibliográfica en Género y Salud	INAMU, BEFT-UCR, GENSALUD
2. Base de datos bibliográfica en Drogas	IAFA
3. Base de datos bibliográfica y textual en Población	CCP-UCR
4. Base de datos en Ambiente	AYA
5. Base de datos bibliográfica y de texto completo de tesis en Salud	SIBDI-UCR, UNA, UNIBE
6. Diagnóstico de necesidades de capacitación	BEFT, INCIENSA, UNIBE, OPS
7. Directorios	IAFA, INCIENSA, UNIBE, AYA, UCR
8. Sitios Web de instituciones participantes	IAFA, INCIENSA
9. Compilación de información en texto completo sobre desastres	Comisión Nacional de Emergencia
10 Base de datos	INCIENSA
9. Sitio Web de la BVS-CR	COMITÉ CONSULTIVO, GRUPO NACIONAL

Justificación

La "Sociedad de la Información" producto de la revolución digital, ha ocasionado una transformación en la sociedad, generando cambios en todos sus aspectos, incluyendo la difusión de los conocimientos y la generación de nuevos productos y servicios.

La puesta en marcha de la BVS Costa Rica, al promover la producción y operación de fuentes de información científico técnica en la Internet, contribuirá en gran medida a la democratización de la información y a que los trabajadores del área de la salud y la población reciban los beneficios de esta Sociedad de la Información.

La BVS Costa Rica será un espacio que aumentará la visibilidad y facilitará la promoción de las fuentes de información en salud generadas en el país. Su operación descentralizada y con acceso universal permitirá la difusión de la información científico técnica producida en el ámbito nacional, los avances en la investigación, así como la situación del sistema de salud.

Esto se convertirá en un estímulo para la producción y mejoramiento de la calidad de la literatura en salud en el país. Asimismo, impulsará la colaboración entre productores, intermediarios y usuarios de la información, en el trabajo de producción, actualización, almacenamiento y operación de fuentes de información en Internet.

El desarrollo del Proyecto SCIELO (Scientific Information Electronic Library Online), como un componente para el fortalecimiento de la BVS en la Región pretende dar visibilidad a las revistas científicas producidas en el país, estimulando la calidad de sus publicaciones científicas.

La BVS apoyará el trabajo de los diferentes actores involucrados en el desarrollo de la salud en y la sociedad en general, y fortalecerá la relación entre éstos. Será una contribución muy importante para los procesos de toma de decisiones y evitará la duplicación de esfuerzos.

Incluirá el concepto salud, en sentido amplio, como producto social, donde el proceso salud-enfermedad se ve afectado por los aspectos biológicos, ecológicos, socioeconómicos, así como por los servicios de salud.

La operación en red y con acceso universal fortalecerá la presencia de las fuentes de información en salud producidas en Costa Rica, tanto en la Región Latinoamericana, como en el ámbito mundial.

Descripción del Proyecto

Esta propuesta tiene como objetivo principal promocionar la BVS-CR como proyecto en marcha, con el fin de obtener fuentes de financiamiento que garanticen su operación y sostenibilidad. Componentes importantes para obtener financiamiento son: equipamiento, actividades de capacitación, contratación de recurso humano, mantenimiento de los equipos, realineación de los productos institucionales y actividades de promoción y divulgación de la información contemplada en la BVS.

Objetivo estratégico

- Obtener recursos financieros que permitan el desarrollo y sostenibilidad de la Biblioteca Virtual en Salud – Costa Rica

Objetivos específicos

1. Identificar fuentes de financiamiento nacionales e internacionales
2. Determinar el equipo y software requeridos para el desarrollo de la BVS-CR
3. Gestionar recursos para la contratación de mantenimiento del equipo
4. Gestionar recursos para capacitación de acuerdo con las necesidades específicas identificadas
5. Determinar los requerimientos de recurso humano para la sostenibilidad del proyecto
6. Gestionar recursos para la renovación y actualización de equipo y software
7. Gestionar recursos para la implementación de un programa permanente de promoción y divulgación de la BVS-CR

Metas

Objetivos	Metas
1. Identificar fuentes de financiamiento nacionales e internacionales	Antes de finalizar el año 2003, haber identificado al menos 5 entes de financiamiento
2. Determinar el equipo y software requeridos para el desarrollo de la BVS-CR	Contar con las especificaciones técnicas del equipo y software requeridos
3. Gestionar recursos para la contratación de mantenimiento del equipo	Contar con el recurso financiero para cubrir los costos de los contratos anuales de mantenimiento para los equipos
4. Gestionar recursos para capacitación de acuerdo con las necesidades específicas identificadas	Contar con el recurso financiero para cubrir al menos los costos del 100% de las actividades de capacitación planeadas para el periodo 2003-2004
5. Determinar los requerimientos de recurso humano para la sostenibilidad del proyecto	Llevar a cabo las contrataciones de recurso humano que garanticen la sostenibilidad del proyecto
6. Gestionar recursos para la renovación y actualización de equipo y software	Contar con los recursos financieros que permitan la renovación de los equipos y software de acuerdo con el avance tecnológico

Objetivos	Metas
7. Gestionar recursos para la implementación de un programa permanente de promoción y divulgación de la BVS-CR	Contar con los recursos financieros que permitan el desarrollo del programa permanente de promoción y divulgación de la BVS-CR

Población beneficiaria:

La población beneficiaria directa estará compuesta por tomadores de decisiones, personal técnico y profesional en el área de salud y sectores académicos, en el ámbito nacional.

La población beneficiaria será el público en general, quienes además de mantenerse informados sobre los avances en el área de salud, se beneficiarán con los productos de información para la toma de decisiones, políticas públicas y otros.

Metodología

Objetivos específicos	Metas	Actividades
1. Identificar fuentes de financiamiento nacionales e internacionales	Antes de junio del año 2003, haber identificado al menos 5 entes de financiamiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de directorios de organismos financieros. 2. Selección de organismos financieros nacionales e internacionales 3. Presentación del proyecto a autoridades nacionales e internacionales 4. Coordinación con los organismos que muestren interés en financiar la propuesta.
2. Determinar el equipo y software requeridos para el desarrollo de la BVS-CR	Contar con las especificaciones técnicas del equipo y software requeridos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecimiento de requerimientos técnicos para la operación de la BVS 2. Identificación de proveedores de equipo y software, según los requerimientos establecidos 3. Solicitud de ofertas técnicas y económicas 4. Valoración de las ofertas 5. Selección de las ofertas

Objetivos específicos	Metas	Actividades
3. Gestionar recursos para la contratación de mantenimiento del equipo	Contar con el recurso financiero para cubrir los costos de los contratos anuales de mantenimiento para los equipos	<p>6. Adquisición del equipo y los programas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecimiento de requerimientos técnicos para contratar los servicios de mantenimiento del equipo. 2. Identificación de proveedores, según los requerimientos establecidos. 3. Solicitud de ofertas técnicas y económicas 4. Valoración de las ofertas 5. Selección de las ofertas 6. Contratación
4. Gestionar recursos para capacitación de acuerdo con las necesidades específicas identificadas	Contar con el recurso financiero para cubrir al menos los costos del 100% de las actividades de capacitación planeadas para el período 2003-2004 Ver anexo 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo de cursos y talleres de capacitación 2. Identificación de facilitadores para el desarrollo de cursos y talleres de capacitación 3. Elaboración de calendario de actividades 4. Presentación de propuestas de financiamiento específicas
5. Determinar los requerimientos de recurso humano para la sostenibilidad del proyecto	Llevar a cabo las contrataciones de recurso humano que garanticen la sostenibilidad del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecimiento de requerimientos para contratar el recurso humano 2. Selección de personal 3. Contratación de personal
6. Gestionar recursos para la renovación y	Contar con los recursos financieros que permitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluación periódica de los equipos y

Objetivos específicos	Metas	Actividades
actualización de equipo y software	la renovación de los equipos y software de acuerdo con el avance tecnológico	programas (cada dos años como máximo) 2. Definición de requerimientos 3. Identificación de proveedores de equipo y software, según los requerimientos establecidos 4. Solicitud de ofertas técnicas y económicas 5. Valoración de las ofertas 6. Selección de las ofertas 7. Adquisición del equipo y los programas
7. Gestionar recursos para la implementación de un programa permanente de promoción y divulgación de la BVS-CR	Contar con los recursos financieros que permitan el desarrollo del programa permanente de promoción y divulgación de la BVS-CR	1. Diseño del programa de divulgación y promoción 2. Establecimiento de requerimientos para el programa 3. Selección de medios de divulgación y promoción

Anexos

Cronograma de actividades enero 2003 - diciembre 2003

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1.1 Revisión de Directorios de organismos financieros.												
1.2 Selección de organismos financieros a nivel nacional e internacional												
1.3 Presentación del proyecto a autoridades nacionales e internacionales												
1.4 Coordinación con los organismos que muestren interés en financiar la propuesta												

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1 Establecimiento de requerimientos técnicos para la operación de la BVS												
2.2 Identificación de proveedores de equipo y software según los requerimientos												
2.3 Solicitud de ofertas técnicas y económicas												
2.4 Valoración de las ofertas												
2.5 Selección de las ofertas												
2.6 Adquisición del equipo y los programas												
3.1 Establecimiento de requerimientos técnicos para contratar los servicios de mantenimiento del equipo.												
3.2 Identificación de proveedores, según los requerimientos establecidos.												
3.3 Solicitud de ofertas técnicas y económicas												
3.4 Valoración de las ofertas												

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Junio	Julio	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
3.5 Selección de las ofertas												
3.6 Contratación												
4.1 Identificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo de cursos y talleres de capacitación												
4.2 Identificación de ffacilitadores para el desarrollo de cursos y talleres												
4.3 Elaboración del calendario de actividades												
4.4 Presentación de propuestas de financiamiento												
5.1 Establecimiento de requerimientos para contratar el recurso humano												
5.2 Selección de personal												
5.3 Contratación de personal												
6.1 Evaluación periódica de los equipos y programas (cada dos años como máximo)												
6.2 Definición de requerimientos												

6.3 Identificación de proveedores de equipo y software, según los requerimientos establecidos												
6.4 Solicitud de ofertas técnicas y económicas												
6.5. Valoración de las ofertas												
6.6. Selección de las ofertas												
6.7. Adquisición del equipo y los programas												
7.1 Diseño del programa de divulgación y promoción												
7.2 Establecimiento de requerimientos para el programa												
7.3 Selección de medios de divulgación y promoción												

Recursos por solicitar para la ejecución del programa

Equipo

Software

1 Asistente (informática)

1 Documentalista

Actividades de capacitación

Actividades de divulgación y promoción

Recursos con que cuenta el programa (contraparte nacional)

Recurso humano capacitado en cada una de las instituciones participantes (desglosar)

Productos de información

Materiales y suministros de oficina aportados por cada una de las instituciones participantes

Equipos de cómputo existentes en las instituciones participantes

Acceso a telecomunicaciones para transferencia de información

Disponibilidad de planta física

Equipo de gestión para el programa (Comité Consultivo Nacional)